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Пояснительная записка к курсовому проектированию




ПМ.01 Участие в проектировании зданий и сооружений 
МДК 01.02Проект производства работ


Разработка элементов ППР на строительство (тема курсового проекта по Архитектуре зданий)
тема
Например: Разработка элементов ППР на строительство 5 этажного 15 квартирного жилого дома










Студент         ________   ___________         _________              __________________
		группа                  подписьдатаИ.О.Фамилия





Руководитель   _____________         ___________ ________________
			подпись                                датаИ.О.Фамилия
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Задание
на курсовое проектирование 

по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ


Студенту  ___________________________________________________________________________



Объект  _____________________________________________________________________________



Состав проекта  
Графическая часть (2 листа)

Лист 1 (формат А1или А0) Календарный план строительства
На листе должно быть:
1.Календарный план
2. График численности рабочих с разбивкой по профессиям
3. График поступления на объект и расхода строительных конструкций, изделий и материалов
4. График движения строительных машин и механизмов
5. Технико-экономические показатели календарного плана (ТЭП) в виде таблицы
6. Условные обозначения.

Лист 2 (формат А2 или А1) Строительный генеральный план.
На листе должно быть:
1. Строительный генплан М1:200, М1:500
2. Технико-экономические показатели стройгенплана (ТЭП) в виде таблицы
3. Условные обозначения
4. Экспликация генплана.






Пояснительная записка

Обложка
Титульный лист
Задание
Содержание (новый лист с большим штампом на первом листе)
Введение (новый лист с большим штампом на первом листе). Понятие о ППР, его назначение, проектирование, утверждение, содержание, виды и назначение календарных планов их состав, виды и назначение стройгенпланови их состав.
1. Календарный план строительства (новый лист с большим штампом на первом листе)
[bookmark: _Hlk84450799]1.1 Определение объемов земляных работ
1.2 Определение объемов сборных железобетонных конструкций (спецификация)
1.3Определение (выбор) марки крана
1.4Определение объемов работ (таблица)
1.5Определение трудоемкости работ и потребности в машинах(текст и таблица)
1.6 Определение потребности в материальных ресурсах (текст и таблица)
1.7 Выбор методов производства работ
1.7 Расчет технико-экономических показателей календарного плана(ТЭП).
2. Строительный генеральный план(новый лист с большим штампом на первом листе)
2.1 Расчет складов
2.2 Расчет временных зданий
2.3 Расчет временного водоснабжения
2.4 Расчет временного электроснабжения
2.5 Расчет технико-экономических показателей (ТЭП) стройгенплана
2.6 Описание стройгенплана (дороги, опасные зоны и т.д.)
2.7 Безопасность труда при производстве работ на объекте.

Список использованных источников (новый лист с большим штампом на первом листе)

 Добавить чистый лист для замечаний преподавателя.

Председатель П(Ц)К строительных дисциплин			__________________


Руководитель проекта							____________________


Дата выдачи задания  ___________ 2021г. 
	
Срок окончания проектирования    	___________ 2021г.
